

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES VIGENCIA 2021 II TRIMESTRE

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de las metas definidas en los Planes Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación Segundo Trimestre 2021, que permitan dar cumplimiento a los postulados del Plan de Gestión de la E.S.E Salud del Tundama.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades y estrategias definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales a ejecutar con corte a 30 de junio 2021 y termina con el seguimiento al cumplimiento de las mismas, acorde a lo registrado en el sistema de gestión ALMERA.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Todos los procesos de la Institución.

4. SOPORTES

Plan de Gestión
Planes Operativos Anuales
Sistema Almera

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2021 adicional a los Planes Operativos de cada uno de los procesos institucionales, se adicionaron los ejes de acreditación. Lo anterior para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución la continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.

POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

1. Respuesta oportuna de las necesidades de Comunicaciones

Verificar el cumplimiento del cronograma de necesidades de comunicación recolectado al inicio de la vigencia 2021.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

2. Respuesta oportuna de las necesidades de Información

Respuesta Oportuna a las necesidades de información.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

3. Gestión de Política de Gobierno Digital

Actividades	4
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	57.5%

NOTA:

Actividad no iniciada

- Evaluación de seguimiento de manejo estrategia para la protección de y confidencialidad para actividades de trabajo en casa para los colaboradores (VPN)

Fecha de Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

4. Implementación preliminar de Ventanilla Única

Planeación para implementación de Ventanilla única.

Actividades	1
Actividad atrasada	1
Avance	10%

NOTA:

Fecha de Inicio 2021-04-05 Fin 2021-12-31
Con corte a 30 de junio 2021, no se evidencia avance en la actividad.

5. Actualización en ALMERA de la documentación aprobada por el proceso de Gestión de Mejoramiento Continuo.

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	41.66%

6. Gestión para el desarrollo de los informes institucionales.

Actividades	2
Actividades en desarrollo	1
Actividad atrasada	1
Avance	22.5%

NOTA:

Actividad atrasada: 1

- Listado de Informes que requieren ser generados por software ALMERA con características específicas de los colaboradores.

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-02-01 2021-04-05 Fin 2021-09-30

7. Adquisición y/o reposición de equipos de computo

Adquisición y/o reposición de equipos de cómputo.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	50%

8. Disminuir consumo de papel

Implementación de Tablet en el servicio de Medicina para consentimiento informado, y así disminuir el consumo de papel.

Actividades	1
Actividad en desarrollo	1
Avance	30%

9. Proyección POA 2022

Proyección POA 2022 **Fecha de Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31**

TOTAL ACTIVIDADES	13
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	8
Actividades no iniciadas	1
Actividades atrasadas	2
Avance total	38.95%

POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

1. Garantizar insumos con calidad y completos para los usuarios para la eficaz prestación de los servicios.

Actividades	11
Actividades en desarrollo	11
Avance total	55.91%

2. Mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente por las acciones generadas en la prestación de los servicios de salud

Actividades	16
Actividades en desarrollo	12
Actividades terminadas	1
Actividades no iniciadas	2
Actividades atrasadas	1
Avance	43.63%

NOTA

Actividades no iniciadas: 2

- Programar y ejecutar la visita de inspección al gestor externo de residuos

Fecha Inicio 2021-09-01 Fin 2021-09-30

- Caracterización del vertimientos de acuerdo a la Resolución 631 de 2015

Fecha Inicio 2021-09-01 Fin 2021-09-30

Actividades atrasadas: 1

- Desarrollar la huerta ecológica en integración con programa de crónicos

Fecha de Inicio 2021-04-01. Fin 2021-09-30

No se evidencia inicio de la actividad.

3. Realizar y socializar el Plan Operativo Anual para la vigencia 2022.

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 Fecha de Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES 28

Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	24
Actividades no iniciadas	2
Actividades atrasadas	1
Avance total	49.77%

POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

1. Gestionar e integrar la tecnología de la ESE SALUD DEL TUNDAMA mediante la ejecución de los procesos de planeación, adquisición, renovación, incorporación, monitorización, evaluación y disposición final de las tecnologías utilizadas en la institución, para garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones seguras, con eficiencia, técnica y administración, enmarcados en los objetivos estratégicos de la empresa y las necesidades de los usuarios y colaboradores.

TOTAL DE ACTIVIDADES	9
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	1
Avance total	60.56%

NOTA:

Actividad no iniciada: 1

- Realizar y socializar el Plan Operativo Anual para la vigencia 2022.

Fecha de Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1. Mejorar las competencias y desempeño del talento humano en relación con las metas y los objetivos institucionales particularmente en la atención con los usuarios que promueva la transformación cultural

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Avance total	66.25%

2. Implementación y evaluación del proceso de Planeación del Talento Humano que contemple las necesidades de los servicios, la legislación en materia de talento humano, suficiencia de personal, y las disposiciones del Direccionamiento Estratégico

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	40.33%

3. Establecer directrices, lineamientos y estrategias para el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para los servidores de la Entidad, medición de clima organizacional en pro de la satisfacción de los colaboradores

Actividades	4
Actividades en desarrollo	4
Avance	40%

4. **Implementar, evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**

Actividades	5
Actividades en desarrollo	5
Avance	50%

5. **Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Salud del Tundama, a través de la implementación de estrategias de Empresa familiarmente Responsable que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables, alineados a las necesidades de nuestros Colaboradores.**

Actividades	10
Actividades terminadas	6
Actividades en desarrollo	3
Actividades no iniciadas	1
Avance	75%

NOTA:

Actividad no iniciada: 1

- Realizar y socializar el Plan Operativo Anual para la vigencia 2022.

Fecha de Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

TOTAL ACTIVIDADES	26
Actividades terminadas	7
Actividades en desarrollo	18
Actividades no iniciadas	1
Avance total	54.31%

POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

1. **Fortalcer la implementación de la política y programa de seguridad del paciente.**

Actividades	27
Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	21
Actividades no iniciadas	4
Avance	45.63%

NOTA:

Actividades no iniciadas: 4

- Aplicar encuesta de cultura y clima de seguridad.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-07-01	2021-04-23	Fin	2021-09-30

- Definir e implementar planes de mejora con los Integrantes del comité de seguridad del paciente, acorde a los resultados de la encuesta de cultura y clima de seguridad.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-05-07	Fin	2021-12-31

- Socialización de resultados de la encuesta de cultura y clima de seguridad en comité de seguridad del paciente y equipo de mejoramiento institucional, para la consecuente toma de decisiones.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-05-07	Fin	2021-12-31

- Socializar y evaluar la adherencia de procedimiento de abordaje y resarcimiento a la primera, segunda y tercera víctima tras la ocurrencia de un evento adverso en la institución en reuniones de equipos primarios de mejoramiento.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-05-18	Fin	2021-12-31

2. Fortalecer el despliegue e implementación de la política y programa de humanización

Actividades	25
Actividades terminadas	7
Actividades en desarrollo	10
Actividades no iniciadas	8
Avance	43.20%

NOTA:

Actividades no iniciadas: 8

- Fortalecer la capacitación continua de la política y programa de humanización en jornadas de inducción, capacitación general y comités de equipos primarios de mejoramiento.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-06-23	Fin	2021-12-31

- Generar reconocimiento al proceso que se destacó por tener mejor adherencia a la política y programa de humanización

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-06-23	Fin	2021-12-31

- Dar continuidad a los talleres de Comunicación Asertiva en apoyo con el servicio de Psicología, dirigidos a los colaboradores que presenten fallas atribuibles a factores humanizantes.

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-10-01	2021-06-23	Fin	2021-12-31

- Garantizar acompañamiento emocional a los usuarios que acepten recibir apoyo y que cumplan con los criterios establecidos dentro del programa de humanización.

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-10-01 2021-06-23 Fin 2021-12-31

- Garantizar el acompañamiento emocional a los colaboradores con diagnóstico positivo o que se encuentren en aislamiento por SARS COV-2 (COVID-19).

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-10-01 2021-06-23 Fin 2021-12-31

- Aplicar encuesta de cultura y clima de seguridad.

Fecha Planeada Inicio 2021-07-01 Fin 2021-09-30

- Definir e implementar planes de mejora con los integrantes del comité de Humanización, acorde a los resultados de la encuesta de cultura Humanizada

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-10-01 2021-06-23 Fin 2021-12-31

- Socialización de resultados de la encuesta de cultura Humanizada en comité de Humanización y equipo de mejoramiento institucional, para la consecuente toma de decisiones.

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-10-01 2021-06-23 Fin 2021-12-31

3. Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos institucionales

Actividades	3
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	1
Actividades atrasadas	1
Avance	73.33%

NOTA:

Actividad atrasada: 1

- Ajustar y socializar la Política de Gestión de Riesgos.

Fecha Planeada Real
Inicio 2021-02-01 2021-02-01 Fin 2021-02-01

4. Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	5%

5. Mantener y mejorar las herramientas que permitan dar cumplimiento al Sistema Único de Habilitación de la E.S.E Salud del Tundama

Actividades	6
-------------	---

Actividades terminadas	2
Actividades en desarrollo	4
Avance	70.50%

6. Medir la efectividad en la auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC)

Actividades	4
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	3
Avance	50.83%

7. Mantener el Certificado de Acreditación para la E.S.E Salud del Tundama

Actividades	2
Actividad atrasada	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	20%

NOTA:

Actividad atrasada: 1

- Resultado Evaluación por el ente externo en la vigencia evaluada

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-04-01	2021-04-02	Fin	2021-06-30

Actividad no iniciada: 1

- Calificación autoevaluación vigencia evaluada

Fecha Planeada	Real		
Inicio 2021-07-01	2021-04-23	Fin	2021-09-30

8. Plan Operativo Anual (POA) Vigencia 2022

Actividades	1		
Actividades no iniciadas	1	Fecha de Inicio 2021-10-01	Fin 2021-12-31
Avance	0%		

TOTAL ACTIVIDADES	71
Actividades terminadas	13
Actividades en desarrollo	42
Actividades atrasadas	2
Actividades no iniciadas	14
Avance total	44.07%

POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad

Actividades	5
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	4
Avance	65%

2. Cumplimiento implementación de MIPG

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	90%

3. Cumplimiento de planes de mejora de acuerdo a resultados FURAG 2020

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	56.67%

4. Formulación POA Planeación Organizacional 2022

Actividades	1	
Actividades no iniciada	1	Fecha Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31
Avance	0%	

5. Armonización MECI MIPG

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	10%

6. Fortalecer la empresa para ampliar la capacidad instalada

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	30%

TOTAL ACTIVIDADES	12
Actividades terminadas	1
Actividades en desarrollo	10
Actividades no iniciadas	1
Avance total	50.33%

POA GESTIÓN FINANCIERA

1. Mantener el gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios en la vigencia

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	29%

2. Pago oportuno de obligaciones por concepto de personal de planta y contratación de servicios

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	17.5%

3. Elaboración de los procesos necesarios para el enfoque de gestión financiera

Actividades	3
Actividades terminadas	3
Avance	100%

4. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	31.67%

5. Reporte oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25%

6. Monitorización y gestión de cartera

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	26.67%

7. Diagnostico inicial de requerimiento para Gestión de un sistema de evolución de costos para la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

Actividades	2
Actividades terminadas	1
Actividad atrasada	1

Avance 62.5%

NOTA:

Actividad atrasada: 1

- Proponer el procedimiento requerido en la E.S.E. Salud del Tundama para cumplir con una afectiva evaluación de costos. El producto de esta tarea debe ser: Un Formato de Informe.

Fecha Planeada	Real	
Inicio 2021-04-01	2021-03-30	Fin 2021-06-30

8. Mejorar el recaudo, aumentando la facturación, radicación y respuesta de Glosas.

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	25%

9. Presentar Informe presupuestal y financiero en los plazos establecidos por el ente territorial para el cargo de la información del Decreto 2193 de 2004

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	33.33%

10. Formular POA vigencia 2022

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1 Fecha Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31
Avance	0%

TOTAL ACTIVIDADES	19
Actividades terminadas	4
Actividades en desarrollo	13
Actividades no iniciadas	1
Actividades atrasadas	1
Avance total	38.96%

POA GESTIÓN JURÍDICA

1. Implementar y mantener la política de riesgo Antijurídico

Actividades	3
Actividades en desarrollo	2

Actividades no iniciadas 1
Avance 18.33%

NOTA:

Actividad no iniciada: 1

- Ejecutar el plan de acción de la política de prevención dentro de la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Fecha Planeada Inicio 2021-04-01 Fin 2021-12-31

2. Elaborar los Procesos de Contratación de acuerdo a la Normatividad Vigente

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 50%

3. Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia

Actividades 3
Actividades en desarrollo 1
Actividades no iniciadas 2
Avance 16.67%

NOTA:

Actividades no iniciadas: 2

- Capacitación a los líderes de procesos en Contratación estatal

Fecha Planeada Inicio 2021-01-01 Fin 2021-12-31

- Capacitación en Estatuto, Manual de contratación y funciones de Supervisores de contratos

Fecha Planeada Inicio 2021-01-01 Fin 2021-12-31

4. Formular POA vigencia 2022

Actividades 1
Actividades no iniciadas 1 Fecha Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31
Avance 0%

TOTAL ACTIVIDADES 9
Actividades en desarrollo 4
Actividades no iniciadas 5
Avance total 28.33%

POA MISIONAL

1. Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación

Actividades	6
Actividades en desarrollo	6
Avance	47.5%

2. Fortalecer el desarrollo de la Estrategia IAMII Institucional en la E.S.E. Salud del Tundama.

Actividades	9
Actividades en desarrollo	7
Actividades no iniciadas	2
Avance	40%

NOTA:

Actividades no iniciadas: 2

- **Mejorar las competencias y saberes de los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama en el marco del Programa IAMII Institucional a través de la elaboración del Plan de Capacitación, Ejecución del Plan de capacitación, y aplicación del cuestionario "Todos sabemos".**

Fecha Planeada Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

- **Elaboración de una propuesta de impacto que mida la efectividad del programa especial IAMII**

Fecha Planeada Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

3. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el Momento 1 (Acceso), para que durante la atención recibida se garantice la explicación a los usuarios de sus derechos y se promueva el respeto y cumplimiento de estos deberes

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	50%

4. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 1, para facilitar al usuario la posibilidad de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud

Actividades	7
Actividades en desarrollo	7
Avance	35.71%

5. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilización de los servicios de salud ofertados por la E.S.E. Salud del Tundama.**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	45%

6. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención , en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar la identificación de necesidades del usuario y su familia según los lineamientos institucionales y la identificación de riesgos clínicos en el usuario y su gestión a través de los controles ya implementados**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	45%

7. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 2 (Atención de Usuarios) a través de la implementación y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para garantizar un resultado óptimo de las ayudas diagnósticas de laboratorio clínico. en la fase preanalítica y analítica.**

Actividades	2
Actividades en desarrollo	2
Avance	50%

8. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, Momento 2: (Atención de Usuarios) para desarrollar mecanismos estandarizados para reporte y entrega de resultados de Laboratorio Clínico en la fase pos analítica**

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	50%

9. **Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la primera infancia según lineamientos de la Resolución 3280.**

Actividades	44
Actividades en desarrollo	44
Avance	48.27%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para primera infancia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Atención en salud por Enfermería para primera infancia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Cobertura de vacunación en niños de cinco años de edad con dosis de segundo refuerzo de VOP y DPT y refuerzo de triple viral.
- Cobertura de vacunación en niños de un año de edad con dosis de primer refuerzo de VOP y DPT y una dosis de fiebre amarilla.
- Cobertura de vacunación en niños de un año de edad con dosis única de triple viral.
- Cobertura de vacunación en niños menores de un año de edad con tercera dosis de pentavalente.

10. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Infancia según lineamientos de la Resolución 3280.

Actividades	28
Actividades en desarrollo	28
Avance	49.71%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para infancia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Atención en salud por Enfermería para infancia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.

11. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Adolescencia según lineamientos de la Resolución 3280.

Actividades	36
Actividades en desarrollo	36
Avance	48.72%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para Adolescencia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Atención en salud por Enfermería para Adolescencia para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.

12. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Juventud según lineamientos de la Resolución 3280

Actividades	28
Actividades en desarrollo	28
Avance	45.86%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para Juventud para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Atención en salud por Enfermería para Juventud para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.

13. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Adulthood según lineamientos de la Resolución 3280.

Actividades	40
Actividades en desarrollo	39
Actividades no iniciadas	1
Avance	41.23%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para Adulthood para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje de cáncer de cuello uterino (Citología) en la adulthood para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Atención en salud en planificación familiar por Enfermería y medicina en la adulthood para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje para cáncer de próstata (Tacto rectal) en la adulthood para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje para cáncer de mama (Examen clínico de mama) en la adulthood para, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.

Actividad no iniciada:

- Tamizaje para cáncer de mama (Examen clínico de mama) en la adulthood para Comfamiliar

Fecha Planeada	Real	
Inicio 2021-01-01	2021-01-01	Fin 2021-12-31

14. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Vejez según lineamientos de la Resolución 3280.

Actividades	36
Actividades en desarrollo	36
Avance	42.83%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Atención en salud por Medicina General para Vejez para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje de cáncer de cuello uterino (Citología) en la Vejez para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje para cáncer de próstata (Tacto rectal) en la Vejez para Comfamiliar, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.
- Tamizaje para cáncer de mama (Examen clínico de mama) en la Vejez para, Comparta, Coosalud y Nueva EPS.

15. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud acorde al momento del curso de vida según lineamientos de la Resolución 3280.

Actividades	1
Actividades no iniciadas	1
Avance	0%

NOTA:

Actividad no iniciada: 1

- Implementación de la estrategia de consultorio rosado para fortalecer la detección temprana del cáncer de mama en la E.S.E. Salud del Tundama.

Fecha Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31

16. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el Momento 2 (Atención de usuarios) para garantizar asesoría farmacológica a los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama

Actividades	6
Actividades en desarrollo	6
Avance	43%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de:

- Evaluación de adherencia al diligenciamiento de la Conciliación Medicamentosa de Enfermería.

- Evaluación de adherencia al diligenciamiento de la Conciliación Medicamentosa de Medicina

17. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar que el plan de cuidado y tratamiento integre las acciones de educación e información al usuario y su familia.

Actividades	7
Actividades en desarrollo	7
Avance	55%

18. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 2: Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del servicio

Actividades	16
Actividades en desarrollo	16
Avance	47.06%

NOTA:

No se evidencia seguimiento para el II trimestre de.

- Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de Medicina.
- Evaluación de adherencia a diligenciamiento de historias clínicas y registros asistenciales de Enfermería.

19. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 3: seguimiento) para mejorar la adherencia a los lineamientos institucionales y de la Resolución 3280, y aumentar la cobertura e impacto de los programas institucionales.

Actividades	3
Actividades en desarrollo	3
Avance	44.33%

20. Promover el autocuidado de la salud mental en los trabajadores de la Institución y en los usuarios y sus familias en el marco de la pandemia declarada por el COVID -19.

Actividades	1
Actividades en desarrollo	1
Avance	50%

21. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilización de los servicios de salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.

Actividades	1
-------------	---

Actividades en desarrollo 1
Avance 30%

22. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la atención a usuarios mayores de 70 años acorde a los lineamientos de la Resolución 521 de 2020.

Actividades 5
Actividades en desarrollo 5
Avance 46.26%

23. Implementar Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 2: Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del servicio.

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 50%

24. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación del Plan de Vacunación por Covid-19.

Actividades 2
Actividades en desarrollo 2
Avance 33%

25. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama en el marco de la emergencia sanitaria, (Momento 3: seguimiento) para mejorar la adherencia a los lineamientos institucionales.

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 33%

26. Fortalecer el desarrollo del programa del centro amigable Implementar y Medir la estrategia Planifica tu futuro dirigida a disminuir los embarazos en la adolescencia.

Actividades 1
Actividades en desarrollo 1
Avance 70%

27. Formular POA vigencia 2022

Actividades	1	
Actividades no iniciadas	1	Fecha Inicio 2021-10-01 Fin 2021-12-31
Avance	0%	

TOTAL ACTIVIDADES	292
Actividades en desarrollo	288
Actividades no iniciadas	4
Avance total	43.9%

CONCLUSIONES

- Es importante tener en cuenta que es necesario realizar el seguimiento a cada una de las actividades con sus respectivas evidencias en el sistema Almera y dentro de los tiempos establecidos.
- Se evidencia actividades a las cuales no se les hizo seguimiento durante el tercer trimestre, por lo tanto, esto afecta el avance real de las actividades programadas dentro del Plan Operativo Anual del proceso.
- Los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales.
- Es necesario realizar la ponderación acorde al avance real de la actividad.
- Es necesario tener en cuenta que el seguimiento a la actividad no significa que haya avance para obtener el resultado planeado.

Elaborado por:

GLORIA E. AGUDELO TORRES
Líder Planeación
E.S.E. Salud del Tundama