

Informe Planes Operativos Anuales II Trimestre 2022



E.S.E. Salud del Tundama



1. Objetivo

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades definidas en los Planes Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación, de tal forma, que se verifique su cumplimiento para tomar acciones de mejora, que permitan dar cumplimiento al Plan de Gestión de la ESE Salud del Tundama.




2. Alcance

Inicia con la identificación de las actividades definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales, a ejecutar en la vigencia 2022 y termina con el seguimiento y realización de informe con corte a 30 de junio 2022.



3. Procesos involucrados

Todos los Procesos de la E.S.E Salud del Tundama



4. Soportes

- **Plan de Gestión**
- **Planes Operativos Anuales**
- **Sistema de Gestión Integral Almera**



5. Desarrollo

Para la vigencia 2022 la E.S.E. Salud del Tundama proyectó 10 Planes Operativos Anuales, con un total de 180 actividades, para desarrollar en cada uno de los procesos institucionales, esto con el fin de garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución dar cumplimiento al plan de gestión y así mismo, continuidad y fortalecimiento al proceso de Acreditación.



5. Desarrollo

El resultado del seguimiento con corte al 30 de junio es el siguiente:



Gestión de Contratación



ESTADO DE AVANCE	POA GESTION DE CONTRATACION	
	No. Actividades	%
TERMINADA	0	
EN DESARROLLO	4	
NO INICIADA	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	5	
AVANCE		46.75

Gestión de Contratación

Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia

Actividad no iniciada:

Evaluación de la capacitación en Contratación.

Inicio 2022-01-03

Responsable: Dra. Mariela Marín Líder Contratación



Gestión de la Información y Comunicación Organizacional

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	7	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	7	
AVANCE		60.4



Gestión del Ambiente Físico



ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	2	
EN DESARROLLO	26	
NO INICIADA		
ATRASADA	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	29	
AVANCE		46.0

Gestión del Ambiente Físico

Sensibilización ambiental

Actividad atrasada:

Celebración de la hora sin luz en la E.S.E. Salud del Tundama en apoyo a la hora mundial del planeta en integración con brigada de emergencias

Avance 80%

Fin 2022-05-20

Retraso 63 días

Responsable: Claudia Marcela Quintana



Gestión de la Tecnología

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	
	No. Actividades	%
TERMINADA	1	
EN DESARROLLO	5	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	6	
AVANCE		60.83



Gestión del Talento Humano



ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	7	
EN DESARROLLO	12	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	19	
AVANCE		65.41

Gestión de Mejoramiento Continuo

ESTADO DE AVANCE	POA MEJORAMIENTO CONTINUO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	5	
EN DESARROLLO	9	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	14	
AVANCE		77.21



Gestión de Planeación Organizacional

ESTADO DE AVANCE	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA	5	
EN DESARROLLO	6	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	11	
AVANCE		66.75



Gestión Financiera

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN FINANCIERA	
	No. Actividades	%
TERMINADA	1	
EN DESARROLLO	11	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	12	
AVANCE		49.6




Gestión Jurídica



ESTADO DE AVANCE	POA GESTION JURIDICA	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	6	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	6	
AVANCE		50.0

Macro proceso Misional

ESTADO DE AVANCE	POA MACROPROCESO MISIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA	1	
EN DESARROLLO	47	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA II TRIMESTRE 2022	48	
AVANCE		50.7



Macro proceso Misional

Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación.

No se evidencia seguimiento del II trimestre 2022 de:

1. Capacitación y Adherencia a la Ruta de Atención a paciente con Enfermedad Crónica No Transmisible.

Ultimo seguimiento: Marzo 28 – 2022
Responsable: Fabio Andrés Araque Zuta



Macro proceso Misional

2. Realizar evaluación de adherencia para establecer el cumplimiento de la Ruta de Atención a paciente con enfermedad crónica no trasmisible en la ESE Salud del Tundama.

Ultimo seguimiento: Marzo 28 – 2022
Responsable: Fabio Andrés Araque Zuta

3. Estrategia Huerta Saludable.

Ultimo seguimiento: Abril 9 – 2022
Responsable: Fabio Andrés Araque Zuta



Avance general II trimestre 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES II TRIMESTRE	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES ATRASADAS	ACTIVIDADES NO INICIADAS	% DE AVANCE
GESTION DE CONTRATACION	6	5		4		2	46.75
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	7		7		2	60.4
GESTIÓN AMBIENTE FISICO	32	29	2	26	1	3	46
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	7	6	1	5		1	60.83
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	21	19	7	12		2	65.41
MEJORAMIENTO CONTINUO	23	14	5	9		9	77.21
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	13	11	5	6		2	66.75
GESTIÓN FINANCIERA	13	12	1	11		1	49.6
GESTION JURIDICA	7	6		6		1	50.0
MACROPROCESO MISIONAL	49	48	1	47		1	50.7
TOTAL	180	157	22	133	1	24	57.3

6. Conclusiones

- Es necesario tener en cuenta que se debe realizar el seguimiento a cada una de las actividades formuladas, con sus respectivas evidencias, las cuales se deben cargar en el sistema de Gestión Almera, dentro de los tiempos establecidos.
- Si bien, los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA, el responsable de la actividad es quien debe cumplir con el seguimiento y cargue de la información, de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio al avance de las actividades propuestas.



6. Conclusiones

- Es necesario realizar la ponderación de la actividad de acuerdo al avance real de la misma.
- Cabe resaltar que el dar inicio a la actividad sin realizar seguimiento con la evidencia respectiva, no significa que este porcentaje se tenga en cuenta en el ponderado de avance real para obtener el resultado planeado.



Gracias



**E.S.E. Salud
del Tundama**



**ACREDITACION
EN SALUD**