
 

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN 

LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES  VIGENCIA 2021 
I TRIMESTRE 

 
 

1. OBJETIVO 
 

Realizar seguimiento a la ejecución de las metas definidas en los Planes 

Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación Primer 

Trimestre 2021, que permitan dar cumplimiento a los postulados del Plan de 

Gestión de la ESE Salud del Tundama.  

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la identificación de las actividades y estrategias definidas en cada uno 

de los POA a ejecutar con corte a 30 de marzo 2021 y termina con el 

seguimiento al cumplimiento de las mismas acorde a lo registrado en el sistema 

de gestión ALMERA. 

 

 
3. PROCESOS INVOLUCRADOS 

 
Todos los procesos de la Institución. 

 
 

4. SOPORTES 
 
Plan de Gestión 
Planes Operativos Anuales de los procesos 
Sistema Almera 
 
 

5. DESARROLLO 
 

Para la vigencia 2021 adicional a los Planes Operativos de cada uno de los 

procesos institucionales, se adicionaron los ejes de acreditación. Lo anterior 

para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución la 

continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POA GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL  

 
1. Respuesta oportuna de las necesidades de Comunicaciones 

 

Verificar el cumplimiento del cronograma de necesidades de 

comunicación recolectado al inicio de la vigencia 2021. 

Actividades                           1 

Actividad en desarrollo         1 

Avance                                  25% 

 
2. Respuesta oportuna de las necesidades de Información 

 

Respuesta Oportuna a las necesidades de información. 

Actividades                           1 

Actividad en desarrollo         1    

Avance                                  25% 

 
3. Gestión de Política de Gobierno Digital  

 

Actividades                        4 

Actividades terminadas     1 

Actividades en desarrollo   2 

Actividades no iniciadas     1 

Avance                                45% 

 
4. Implementación preliminar de Ventanilla Única 

 

Planeación para implementación de Ventanilla única. 

Actividades                     1 

Actividad en desarrollo   1 

Avance                            10% 

 
5. Actualización en ALMERA de la documentación aprobada por el proceso de 

Gestión de Mejoramiento Continuo.  

 

Actividades                          1 

Actividades en desarrollo    1 

Avance                                35% 



 

 
6. Gestión para el desarrollo de los informes institucionales. 

 

           Actividades                        2 

Actividades en desarrollo   1 

Actividades no iniciadas     1 

Avance                                2.5% 

 
7. Adquisición y/o reposición de equipos de computo 

 

Adquisición y/o reposición de equipos de cómputo. 

Actividades                      1 

Actividad en desarrollo    1 

Avance                             10% 

 
8. Disminuir consumo de papel 

 

Implementación de Tablet en el servicio de Medicina para consentimiento 

informado, y así disminuir el consumo de papel. 

Actividades                          1 

Actividad en desarrollo        1 

Avance                                 15% 

 
9. Proyección POA 2022 

 

Proyección POA 2022 

 

Actividades                           1 

Actividad no iniciada             1 

Avance                                  0% 

 

TOTAL ACTIVIDADES             13 

Actividades terminadas                        1 

Actividades en desarrollo                     9 

Actividades no iniciadas                       3 

Actividades atrasadas                     0 

Avance total                      37.22% 

 

 

 

 

 

 



 

POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO  

 
1. Garantizar insumos con calidad y completos para los usuarios para la eficaz 

prestación de los servicios. 

 

Actividades                    11 

Actividades terminadas         0 

Actividades en desarrollo     11 

Actividades no iniciadas        0 

Actividades atrasadas      0 

Avance total                20.91% 

 
2. Mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente por las acciones generadas 

en la prestación de los servicios de salud 

  

Actividades                    16 

Actividades en desarrollo     13  

Actividades no iniciadas         3      

Avance                 24.56% 

 

TOTAL ACTIVIDADES     27 

Actividades terminadas         0 

Actividades en desarrollo     24   

Actividades no iniciadas        3 

Actividades atrasadas      0 

Avance total                          22.73% 

 

 

POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA      

 
1. Gestionar e integrar la tecnología de la ESE SALUD DEL TUNDAMA mediante la 

ejecución de los procesos de planeación, adquisición, renovación, incorporación, 

monitorización, evaluación y disposición final de las tecnologías utilizadas en la 

institución, para garantizar la prestación de los servicios de salud en condiciones 

seguras, con eficiencia, técnica y administración, enmarcados en los objetivos 

estratégicos de la empresa y las necesidades de los usuarios y colaboradores.  

 

TOTAL DE ACTIVIDADES      9 

Actividades terminadas                    1 

Actividades en desarrollo                 7 

Actividades no iniciadas                   1 

Actividades atrasadas                 0 

Avance total                                     33.56% 

 

 



 

POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
1. Mejorar las competencias y desempeño del talento humano en relación con las 

metas y los objetivos institucionales particularmente en la atención con los 

usuarios que promueva la trasformación cultural 

 

Actividades                     4 

Actividades terminadas         1 

Actividades en desarrollo      3 

Actividades no iniciadas        0 

Actividades atrasadas      0 

Avance total                           54.5% 

 
2. Implementación y evaluación del proceso de Planeación del Talento Humano que 

contemple las necesidades de los servicios, la legislación en materia de talento 

humano, suficiencia de personal, y las disposiciones del Direccionamiento 

Estratégico  

 

Actividades                    3 

Actividades terminadas        0  

Actividades en desarrollo     3 

Actividades no iniciadas       0 

Actividades atrasadas     0 

Avance                         19.33% 

 
3. Establecer directrices, lineamientos y estrategias para el diseño, ejecución y 

evaluación del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para los servidores de la 

Entidad, medición de clima organizacional en pro de la satisfacción de los 

colaboradores 

 

Actividades                    4 

Actividades terminadas        0 

Actividades en desarrollo     4  

Actividades no iniciadas       0  

Actividades atrasadas     0 

Avance                         28.5% 

 
4. Implementar, evaluar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

Actividades                     5 

Actividades en desarrollo      4 

Actividades no iniciadas        1 

Avance                          26.60% 

 



 

5. Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la E.S.E Salud del Tundama, a 

través de la implementación de estrategias de Empresa familiarmente 

Responsable que promuevan la adherencia de hábitos de vida saludables, 

alineados a las necesidades de nuestros Colaboradores. 

 

Actividades                            10 

Actividades terminadas      3                

Actividades en desarrollo      4 

Actividades no iniciadas        3 

Avance                          47.80% 

 

 

TOTAL ACTIVIDADES          26 

Actividades terminadas                     4 

Actividades en desarrollo                 18 

Actividades no iniciadas                     4 

Actividades atrasadas                   0 

Avance total                                      35.29% 

 

 

POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
1. Fortalcer la implementación de la política y programa de seguridad del paciente. 

 

Actividades                            27 

Actividades terminadas        1                

Actividades en desarrollo       16 

Actividades no iniciadas         10 

Avance                            25.56% 

 

 
2. Fortalecer el despliegue e implementación de la política y programa de 

humanización    

 

Actividades                            25 

Actividades terminadas       4                

Actividades en desarrollo        7 

Actividades no iniciadas         14 

Avance                            28.56% 

 

 

 

 

 



 

3. Mejorar la metodología institucional establecida para gestionar los riesgos 

institucionales  

 

Actividades                            3 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       3 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   15% 

 
 

4. Ejecutar la política y procedimiento para la gestión del riesgo Institucional      

 

Actividades                            3 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       3 

Actividades no iniciadas         0  

Avance                                    5% 

 
5. Mantener y mejorar las herramientas que permitan dar cumplimiento al Sistema 

Único de Habilitación de la E.S.E Salud del Tundama   

 

Actividades                            6 

Actividades terminadas      2                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         2 

Avance                                   43.83% 
 

6. Medir la efectividad en la auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad 

de la Atención en Salud (PAMEC)   

 

Actividades                            4 

Actividades terminadas      1                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         1 

Avance                                  39.58% 

 
7. Mantener el Certificado de Acreditación para la E.S.E Salud del Tundama    

 

Actividades                            2 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo      1 

Actividades no iniciadas        1 

Avance                                 7.5% 

 

 



 

 
8. Plan Operativo Anual (POA) Vigencia 2022    

 

Actividades                            1 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo      0 

Actividades no iniciadas        1 

Avance                                   0% 

 
 

 

TOTAL ACTIVIDADES       71 

Actividades terminadas            8 

Actividades en desarrollo       34 

Actividades no iniciadas          29 

Actividades atrasadas               0 

Avance total                             20.62% 
 

 

POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

1. Ejecución del Plan de Gestión de la Entidad 

 

Actividades                            5 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       3 

Actividades no iniciadas         2 

Avance                                    46% 

 
2. Cumplimiento implementación de MIPG 

 

Actividades                             1             

Actividades en desarrollo       1 

Avance                                    50% 

 
 

3. Cumplimiento de planes de mejora de acuerdo a resultados FURAG 2020  

 

Actividades                             3             

Actividades en desarrollo       3 

Avance                                    11.67% 

 
4. Formulación POA Planeación Organizacional 2022 

 

Actividades                             1             

Actividades no iniciada           1 



 

Avance                                    0% 

 
5. Armonización MECI MIPG  

 

Actividades                             1             

Actividades no iniciada           1 

Avance                                    0% 
 

6. Fortalecer la empresa para ampliar la capacidad instalada  

 

Actividades                                 1             

Actividades en desarrollo           1 

Avance                                       30% 

 

TOTAL ACTIVIDADES             12 

Actividades terminadas                  0 

Actividades en desarrollo               8 

Actividades no iniciadas                 4 

Actividades atrasadas                     0 

Avance total                                    22.94% 

 

 

POA GESTIÓN FINANCIERA 

 
1. Mantener el gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de 

servicios en la vigencia 

 

Actividades                            2 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   19.17% 

 
2. Pago oportuno de obligaciones por concepto de personal de planta y 

contratación de servicios 

 

Actividades                            2 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   7.5% 

 

 

 

 



 

3. Elaboración de los procesos necesarios para el enfoque de gestión financiera 

 

Actividades                             3 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                    0% 

 
4. Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo 

 

Actividades                            3 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         1 

Avance                                   13.33% 

 
5. Reporte oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente 

 

Actividades                            1 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         1 

Avance                                    0% 

 
6. Monitorizacion y gestion de cartera 

 

Actividades                            3 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         3 

Avance                                    0% 

 
7. Diagnostico inicial de requerimiento para Gestión de un sistema de evolución de 

costos para la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA 

 

Actividades                            2 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         2 

Avance                                    0% 

 
8. Mejorar el recaudo, aumentando la facturación, radicación y respuesta de Glosas. 

 

Actividades                            1 

Actividades terminadas      0                



 

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         1 

Avance                                    0% 

 
9. Presentar Informe presupuestal y financiero en los plazos establecidos por el 

ente territorial para el cargue de la información del Decreto 2193 de 2004 

 

Actividades                            1 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       1 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                    25% 

 
10. Formular POA vigencia 2022 

 

Actividades                            1 

Actividades terminadas      0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         1 

Avance                                    0% 
 

TOTAL ACTIVIDADES             19 

Actividades terminadas                  0 

Actividades en desarrollo               6 

Actividades no iniciadas                13 

Actividades atrasadas                     0 

Avance total                                    6.5% 

 

 

POA GESTIÓN JURÍDICA 

 
1. Implementar y mantener la política de riesgo Antijuridico  

 

Actividades                             4 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                    0% 

 
2. Elaborar los Procesos de Contratación de acuerdo a la Normatividad Vigente 

 

Actividades                             1 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       1 

Actividades no iniciadas         0 



 

Avance                                    25% 

 
3. Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que 

permita la eficiencia y la transparencia 

 

Actividades                             3 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       0 

Actividades no iniciadas         3 

Avance                                    0% 

 

TOTAL ACTIVIDADES               8 

Actividades terminadas                  0 

Actividades en desarrollo               1 

Actividades no iniciadas                 7 

Actividades atrasadas                    0 

Avance total                                    8.3% 

 

 

POA MISIONAL 

 
1. Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su 

cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación 

 

Actividades                             6 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       6 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   33.33% 

 
2. Fortalecer el desarrollo de la Estrategia IAMII Institucional en la E.S.E. Salud del 

Tundama. 

 

Actividades                             9 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       7 

Actividades no iniciadas         2 

Avance                                   25.56% 

 
3. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el Momento 1 (Acceso), para que durante la atención recibida se garantice la 

explicación a los usuarios de sus derechos y se promueva el respeto y 

cumplimiento de estos deberes 

 

Actividades                             3 



 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       3 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   25% 

 
4. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

Momento 1, para facilitar al usuario la posibilidad de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud 

 

Actividades                             7 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       7 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   30.71% 

 
5. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama 

en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilización de los servicios de 

salud ofertados por la E.S.E. Salud del Tundama. 

 

Actividades                             2 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   30% 

 
6. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención , en el momento 2 (Atención de 

Usuarios) para garantizar la identificación de necesidades del usuario y su familia 

según los lineamientos institucionales y la identificacion de riesgos clínicos en el 

usuario y su gestión a través de los controles ya implementados 

 

Actividades                             2 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       2 

Actividades no iniciadas         0 

Avance                                   30% 

 
7. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

Momento 2 (Atención de Usuarios) a través de la implementación y seguimiento 

de los exámenes y los procedimientos para garantizar un resultado óptimo de las 

ayudas diagnósticas de laboratorio clínico. en la fase preanalítica y analítica. 

 

Actividades                             2 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       1 

Actividades no iniciadas         1 



 

Avance                                   16% 

 
8. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

Momento 2: (Atención de Usuarios) para desarrollar mecanismos estandarizados 

para reporte y entrega de resultados de Laboratorio Clínico en la fase pos 

analítica 

 

Actividades                             3 

Actividades terminadas       0                

Actividades en desarrollo       1 

Actividades no iniciadas         2 

Avance                                   10% 

 
9. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementación de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la primera infancia 

según lineamientos de la Resolución 3280. 

 

Actividades                             44 

Actividades terminadas         1                

Actividades en desarrollo        35 

Actividades no iniciadas           8 

Avance                                    25.23% 

 
10. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atencion de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementacion de la ruta integral de atencion para la promocion y 

mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Infancia según 

lineamientos de la Resolución 3280.   

 

Actividades                             28 

Actividades terminadas         0                

Actividades en desarrollo        24 

Actividades no iniciadas            4 

Avance                                    24.29% 

 
11. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atencion de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementacion de la ruta integral de atencion para la promocion y 

mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Adolescencia 

según lineamientos de la Resolución 3280. 

 

Actividades                             36 

Actividades terminadas         0                

Actividades en desarrollo        28 



 

Actividades no iniciadas            8 

Avance                                    22.22% 

 
12. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementación de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Juventud según 

lineamientos de la Resolución 3280 

 

Actividades                             28 

Actividades terminadas         0                

Actividades en desarrollo        20 

Actividades no iniciadas            8 

Avance                                    20% 

 
13. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementación de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud en el momento del curso de vida de la Adultez según 

lineamientos de la Resolución 3280. 

 

Actividades                              40 

Actividades terminadas          0                

Actividades en desarrollo        31 

Actividades no iniciadas            9 

Avance                                    20.88% 

 
14. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, en el 

momento 2 (Atención de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la implementación 

de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en el 

momento del curso de vida de la Vejez según lineamientos de la Resolución 3280.  

 

Actividades                              36 

Actividades terminadas          0                

Actividades en desarrollo        32 

Actividades no iniciadas            4 

Avance                                    23.61% 

 
15. Implementar el Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, en el 

momento 2 (Atencion de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementación de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud acorde al momento del curso de vida según 

lineamientos de la Resolución 3280. 

 

Actividades                                1 

Actividades terminadas          0                



 

Actividades en desarrollo          0 

Actividades no iniciadas            1 

Avance                                       0% 

 
16. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el Momento 2 (Atencion de usuarios) para garantizar asesoría farmacológica a 

los usuarios de la E.S.E. Salud del Tundama  

 

Actividades                                6 

Actividades terminadas          0                

Actividades en desarrollo          4 

Actividades no iniciadas            2 

Avance                                      24.17% 

 
17. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama, 

en el momento 2 (Atención de Usuarios) para garantizar que el plan de cuidado y 

tratamiento integre las acciones de educación e información al usuario y su 

familia. 

 

Actividades                                7 

Actividades terminadas          0                

Actividades en desarrollo          7 

Actividades no iniciadas            0 

Avance                                      35% 

 
18. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, 

(Momento 2: Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del 

servicio 

 

Actividades                                16 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo           15 

Actividades no iniciadas               1 

Avance                                      31.25% 

 
19. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, 

(Momento 3: seguimiento) para mejorar la adherencia a los lineamientos 

institucionales y de la Resolución 3280, y aumentar la cobertura e impacto de los 

programas institucionales. 

 

Actividades                                  3 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            1 

Actividades no iniciadas              2 

Avance                                        26.67% 

 



 

 
20. Promover el autocuidado de la salud mental en los trabajadores de la Institución y 

en los usuarios y sus familias en el marco de la pandemia declarada por el COVID 

-19. 

 

Actividades                                  1 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            1 

Actividades no iniciadas              1 

Avance                                         35% 

 
21. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama 

en el Momento 1 para garantizar accesibilidad en la utilizacion de los servicios de 

salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID 19.   

 

Actividades                                  1 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            1 

Actividades no iniciadas              0 

Avance                                        30% 

 
22. Implementar el Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama en el Marco 

de la Emergencia Sanitaria por COVID 19, en el momento 2 (Atención de 

usuarios), para planear, desplegar y evaluar la atención a usuarios mayores de 70 

años acorde a los lineamientos de la Resolución 521 de 2020. 

 

Actividades                                  5 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            3 

Actividades no iniciadas              2 

Avance                                        17.66% 

 
23. Implementar Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama, (Momento 2: 

Atención de usuarios) para evaluar y monitorizar la prestación del servicio. 

 

Actividades                                  1 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            1 

Actividades no iniciadas              0 

Avance                                         25% 

 
24. Implementar el Modelo de Atencion de la E.S.E. Salud del Tundama, en el 

momento 2 (Atencion de usuarios), para planear, desplegar y evaluar la 

implementación del Plan de Vacunación por Covid-19. 

 

Actividades                                  2 



 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            0 

Actividades no iniciadas              2 

Avance                                         0% 

 
25. Fortalecer el despliegue del Modelo de Atención del la E.S.E. Salud del Tundama 

en el marco de la emergencia sanitaria, (Momento 3: seguimiento) para mejorar la 

adherencia a los lineamientos institucionales. 

 

Actividades                                  1 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            0 

Actividades no iniciadas              1 

Avance                                         0% 

 
26. Fortalecer el desarrollo del programa del centro amigable Implementar y Medir la 

estrategia Planifica tu futuro dirigida a disminuir los embarazos en la 

adolescencia.  

 

Actividades                                  1 

Actividades terminadas            0                

Actividades en desarrollo            0 

Actividades no iniciadas              1 

Avance                                         0% 
 

 

 

TOTAL ACTIVIDADES             291 

Actividades terminadas                         1 

Actividades en desarrollo                   232 

Actividades no iniciadas                       58 

Actividades atrasadas                      0 

Avance total                      21.59% 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

- Es importante tener en cuenta que es necesario realizar el seguimiento a 
cada una de las actividades con sus respectivas evidencias en el sistema 
Almera y dentro de los tiempos establecidos. 

 



 

- Se observa que el dar inicio a la actividad sin evidencia, no significa que 
este se considere  avance de cumplimiento. 
 

- Los líderes de cada proceso  deben garantizar el cumplimiento de las 
actividades programadas en el POA de tal manera que se dé 
cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales. 

 
- Es necesario realizar la ponderación de la actividad de  acuerdo al 

avance real de la actividad. 
 

- Es necesario tener en cuenta que el seguimiento a la actividad no 
significa que haya avance para obtener el resultado planeado. 
 

 
 
 
 
 
Elaborado por:  
 
GLORIA E. AGUDELO TORRES  
Líder Planeación 
E.S.E. Salud del Tundama 
 
 


